



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ
ОРГАНА**

Број: 404-02-1717/2018-01

Датум: 08.11.2018. године

Београд, Немањина 22-26

НМ

На основу члана 115. став 1. 3 и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу ("Службени гласник СФРЈ", бр. 18/77) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	45453000-7 Ремонтни и санациони радови.
Подаци о уговору:	Уговор о извођењу радова на реконструкцији Краљеве и Краљичине виле у Тополи на Опленцу – Санација крова на Краљевој вили; број: 404-02-1717/2018-01 од 04.09.2018. године
Извођач радова:	Друштво за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину „ЈАДРАН“ д.о.о, са седиштем у Београду, улица Корнатска 2
Првобитна вредност уговора:	7.456.765,59 динара, без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	8.080.441,96 динара, без ПДВ-а

Образложење:

Управа за заједничке послове републичких органа као Наручилац, спровела је отворени поступак јавне набавке број 103/2018, чији је предмет **извођење радова на реконструкцији краљеве и краљичине виле у тополи на опленцу – санација крова на краљевој вили** и донела Одлуку о додели уговора, број 404-02-1385/2018-01 од 16.08.2018. године.

На основу Одлуке о додели уговора, закључен је Уговор, број: 404-02-1717/2018-01 од 04.09.2018. године, са понуђачем Друштво за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину „ЈАДРАН“ д.о.о, са седиштем у Београду, улица Корнатска 2.

Током реализације Уговора појавила се потреба за извођењем вишка радова који су предвиђени чланом 4. цитираног Уговора.

На основу Предлога Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке послове од 31.10.2018. године за израду анекса уговора, Сагласности стручног надзора Наручиоца и Спецификације вишка радова која је оверена од стране стручног надзора Наручиоца, увећана је првобитна вредност Уговора за вишак радова у износу од 623.676,37 динара, без ПДВ-а, што представља 8.37 % од укупне уговорене цене радова;

Наручилац и Извођач радова ће закључити анекс Уговора за предметне радове, тако да ће се повећати укупна уговорена цена за износ од 623.676,37 динара, без ПДВ-а, те ће вредност радова са вишком радова износити 8.080.441,96 динара без ПДВ-а.

Одлука о измени Уговора биће објављена у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, а Извештај о измени уговора биће достављен Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Прилог: Извод из Конкурсне документације

в.д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА



Александар Ребић

ДИРЕКТОР



Дејан Јонић