



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-1673/2019-01

Датум: 11.12.2019. године

Београд, Немањина 22-26

сс/јс

На основу члана 115. став 1. 3 и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу ("Службени гласник СФРЈ", бр. 18/77) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|--|
| Назив наручиоца: | Управа за заједничке послове републичких органа и Министарство финансија |
| Интернет страница наручиоца: | www.uzzpro.gov.rs www.mfin.gov.rs |
| Врста наручиоца: | Орган државне управе |
| Врста предмета: | Радови |
| Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: | 45000000-7 Грађевински радови |
| Подаци о уговору: | Уговор о извођењу радова у делу објекта у улици Кнеза Милоша број 20, број: 404-02-1673/2019-01 и 08 Бр. 404-02-311/2019 од 20.08.2019. године |
| Извођач радова: | Група понуђача: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „МОРАВА ИН“, Крушевац, Призренска број 4, „MCS SISTEM“ д.о.о, Таштипољска 10, Пожега и „РАД ГМ“, Крушевац, Ломничке борбе 2/51 |
| Првобитна вредност уговора: | 60.786.258,40 динара, без ПДВ-а |
| Измењена вредност уговора: | 68.331.299,54 динара без ПДВ-а |

Образложење:

На основу члана 50. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Одлуке бр 404-02-1071/19-01 од 25.05.2019. године о спровођењу поступка јавне набавке од стране више Наручилаца, спроведен је **заједнички отворени поступак јавне набавке број 6/2019**, чији је предмет извођење радова у делу објеката у улици Кнеза Милоша број 20 и донета је Одлука о додели уговора, број 404-02-1207/2019-01 од 26.07.2019. године.

На основу Одлуке о додели уговора, закључен је Уговор о извођењу радова у делу објекта у улици Кнеза Милоша број 20, број: 404-02-1673/2019-01 и 08 Бр. 404-02-311/2019 од 20.08.2019. године, са Групом понуђача: ГП „МОРАВА ИН“ д.о.о, Крушевац, Призренска број 4, „MCS-SYSTEM“ д.о.о, Пожега, Таштипољска број 10 и ГП „РАД ГМ“ д.о.о, Крушевац, Ломничке борбе број 2/51.

Чланом 5. наведеног Уговора предвиђена је могућност извођења вишкова радова дефинисаних **чланом 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу** („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“).

Чланом 18. наведеног уговора предвиђено је да Наручилац може, на основу **члана 115. ЗЈН**, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози;

Током извођења уговорених радова појавила се потреба за извођењем вишка радова у вредности од 6.458.722,36 динара без ПДВ-а, а да укупна вредност мањка радова износи 383.681,22 динара, без ПДВ-а, тако да разлика између вишка и мањка радова износи 6.075.041,14 динара без ПДВ-а, што представља 9,99% од укупне уговорене цене радова.

Због потребе да се повећа обим предмета набавке, у наведеном Уговору у члану 1. у делу **ИХ РАЗНИ РАДОВИ**, редни број 1. Набавка и уградња уређаја за санацију капиларне влаге, увећаће се количина за још 2 уређаја у укупном износу од 1.470.000,00 динара без ПДВ-а, што представља 2,42% од укупне уговорене цене;


На основу Предлога Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање од 11.12.2019. године за израду анекса уговора, Извештаја вршиоца стручног надзора од 11.12.2019. године, који је оверен од стране вршиоца стручног надзора, Спецификације вишкова и мањкова радова која је оверена од стране надзорних органа од 11.12.2019. године и Спецификације добара, који су саставни део овог анекса, увећана је првобитна вредност цитираног уговора због вишка радова у износу од 6.075.041,14 динара без ПДВ-а и због повећања обима предмета Уговора у износу од 1.470.000,00 динара без ПДВ-а;

Наручилац и Извођач радова ће закључити анекс Уговора за предметне радове тако да је укупна уговорена цена у износу од 60.786.258,40 динара, без ПДВ-а, увећана за **вредност вишкова радова који износе 6.075.041,14 динара без ПДВ-а** и вредност повећања предмета набавке у износу од **1.470.000,00 динара без ПДВ-а**, тако да укупна уговорена цена износи укупно **68.331.299,54 динара без ПДВ-а**.

Одлука о измени Уговора биће објављена у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, а Извештај о измени уговора биће достављен Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Прилог: Извод из Конкурсне документације

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Александар Ребић



ДИРЕКТОР



Дејан Јонић