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1. ПРЕДМЕТ

Ове процедуре се односи на начин извођења активности приликом обављања послова у
надлежности Одељења за инвестициону изградњу, реконструкцију и адаптацију
објеката. У Одељењу се обављају послови који су описани кроз следеће тачке
процедуре:

5.1 Планирање  послова на инвестиционој изградњи, реконструкцији и адаптацији
објеката ...................................................................................................................4

5.2 Покретање и реализација радова..........................................................................4

5.2.1 Реализација послова текућег и инвестиционог одржавања објеката .....................6

5.3 Послови вршења стручног надзора над извођењем радова ....................................6

5.4 Поступак прибављања и архивирања техничке документације ..............................7

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Послови који су у надлежности Одељења за инвестициону изградњу, реконструкцију  и
адаптацију објеката, могу се сврстати у три (3) групе:

1. Послови на инвестиционој изградњи, реконструкцији и адаптацији објеката
2. Послови на вршењу стручног надзора над извођењем радова
3. Послови на прибављању и архивирању техничке документације

3. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

– УЗЗПРО : Управа за заједничке послове републичких органа

– Сектор: Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање објеката

– Одељење: Одељење за инвестициону изградњу, реконструкцију и адаптацију
објеката

– Одељење 2: Одељење за инвестиционо и текуће одржавање објеката, опреме и
инсталација,

– Помоћник директора: Помоћник директора сектора за инвестиције и
инвестиционо и текуће одржавање објеката

– Начелник одељења: Начелник Одељења за инвестициону изградњу,
реконструкцију и адаптацију објеката

– Начелник одељења 2: Начелник Одељења за инвестиционо и текуће одржавање
објеката, опреме и инсталација

– Објекти РО: Објекти републичких органа

– ЈН: Јавне набавке
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– ИКС: Инжењерска комора Србије

– QМS („Quality Management System”) – Систем управљања квалитетом;

– ISMS („Information Security Management System”) – Систем управљања безбедношћу
информација;

– HACCP („Hazard Analysis Critical Contorl Point“) – Систем анализе ризика и
контролних тачака;

– Систем менаџмента - Управљачки систем или системи који се заједно
имплементирају и на који се односи ова процедура (нпр: ISO 9001:2015, ISO
27001:2013, HACCP систем).

4. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

Интерна:

- Уговори између УЗЗПРО и предузећа за извођење радова, вршење услуга и
испоруку добара.

– Пословник о  квалитету;

– Сва документа QМS-а;

Екстерна:

– План ЈН за текућу годину (усваја га Влада РС)

– Закључак Владе о додели простора на коришћење кориснику

– ISO 9000:2015, Системи управљања квалитетом - основе и речник, 2015. година;

– ISO 9001:2015, Системи управљања квалитетом - захтеви, 2015. година;

– ISO 9004:2009, Системи управљања квалитетом - упутства за побољшање
перформанси, 2009. година;

– ISO/IEC 27001:2013, Информационе технологије – Технике безбедности – Системи
менаџмента безбедношћу информација – Захтеви

– ISO/IEC 27002:2013, Информационе технологије – Технике безбедности – Правила
праксе за управљање безбедношћу информација

– „Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene,
CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)“. (Препоручени међународни кодекс праксе општа
начела хигијене хране)

Референтни документи из законске регулативе:

– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“  бр. 72/09; 81/09; 24/11).

– Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте
високоградње ( „Службени гласник РС“ бр. 15/08.)

– Правилник о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта
(„Службени гласник РС“ бр. 7/2010)
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– Технички прописи у грађевинарству ( правилници о техничким нормативима и сл.)

- Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно

радова (Сл.Гл. РС, број 93/11)

– Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012)

– Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије“
број 101/2005).

– Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ број 11/2009)

5. ОПИС ПРОЦЕДУРE

5.1 Планирање послова на инвестиционој изградњи, реконструкцији и
адаптацији објеката

Планирање потребних инвестиционих радова, вршења услуга пројектовања или
набавке опреме (добара) на објектима РО за наредну годину врши Помоћник директора
достављањем Правној служби предлога Плана ЈН за наредну годину. У изради Плана
учествује Начелник Одељења, тако што доставља Помоћнику директора Сектора
предлоге потребних радова, услуга пројектовања и набавки добара, са проценом
њихове вредности, како би се исти сврстали у предлог плана ЈН за наредну годину.
Доставља их у форми „радне верзије“ Плана ЈН. Улазне податке потребне за планирање
инвестиција, Начелник прибавља од шефова одсека за одржавање група објеката
(запослених у Одељењу 2), инжењера запослених у Одељењу, на основу личне процене
и процене потреба корисника.

5.2 Покретање и реализација радова инвестиционој изградњи,
реконструкцији и адаптацији објеката

На основу усвојеног плана ЈН, Начелник Одељења покреће ЈН (у складу са Процедуром
ЈАВНЕ НАБАВКЕ) тако што сачињава Иницијални Акт, а Инжењери запослени у
Одељењу припремају тендерску документацију уз Инициални Акт (предмер радова или
добара, пројектни задатак, потребну графичку документацију и сл.).

Праћење извршења уговорених радова/услуга/добара спроводи се тако што се након
потписивања Уговора са најповољијим извођачем радова (вршиоцем услуге или
испоручиоцем добара)  (у складу са процедуром ЈН), одређује вршилац стручног
надзора од стране Начелника Одељења. Процес вршења стручног надзора над
извршењем уговорених  радова, опширније је описан у тачки 5.3 ове процедуре.

Након завршетка уговорених радова/услуге/испоруке добара, Начелник Одељења
предлаже Комисију за пријем извршених радова (услуге, добра), Решењем о
именовању Комисије за пријем радова/услуге/добара (сачињава га Сектор за
правне и информатичко документационе послове у општој форми), са чиме се
саглашава Помоћник директора. Комисију чине председник комисије и  два члана (у
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изузетним случајевима осим председника може бити један члан или више од два
члана).

Примопредаја извршених радова/услуге/добара спроводи се тако што Комисија за
пријем радова/услуге/добара, након извршеног квалитативног прегледа извршених
радова/ услуге/добара, сачињава Записник о извршеној примопредаји
радова/услуга/добара који истовремено потписују и одговорни извођачи радова као
и вршиоци стручног надзора. Вршиоци стручног надзора Комисији достављају
извођачку документацију чији списак је обавезни део Записника. У случају пријема
добара и техничке документације, уместо одговорног извођача радова, записник
потписује лице именовано од стране испоручиоца добара или одговорни пројектант.
Надзорног органа овде нема, осим ако наручилац не ангажује стручног консултанта у
изузетним случајевима.

У случају завршетка радова на новој локацији, која први пут прелази у надлежност
УЗЗПРО, сачињава се Записник о преузимању локације у надлежност УЗЗПРО
(Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање) који садржи све
расположиве податке о новој локацији. Сачињавају га оба начелника (Одељења,
Одељења 2) као и Шеф одсека Сектора.

Плаћање изведених радова/услуге/добара врши се:

 За радове: привременoм односно окончаном ситуацијом које су потписане од
стране надзорног органа, Начелника Одељења, Помоћника Директора и
Директора УЗЗПРО. Обавезни прилог уз Окончану ситуацију је Записник о
извршеној примопредаји радова

 За добра: испостављеним Рачуном који потписују Начелник Одељења, Помоћник
Директора и Директор УЗЗПРО, а уз обавезну потписану отпремницу
испоручиоца, листу о извршеној евиденцији од старне руковаоца имовином из
Сектора за материјалне послове и Записником о примопредаји добара.

 За услуге: испостављеним Рачуном који потписују Начелник Одељења, Помоћник
Директора и Директора УЗЗПРО, а уз обавезан параф Инжењера одређеног за
руковање инвестиционо техничком документацијом и Записником о пријему
пројектне документације.

 Изузетно, када се ради о мањим износима до одређене вредности која се
одређује на годишњем нивоу (закон о ЈН)  радови/услуге/добра могу се
уговорити, извршити и платити непосредним прикупљањем 3 понуде (Прилог 6)

Праћење квалитета извршених радова/добара у гарантном периоду врши се од стране
вршиоца стручног надзора и Комисије за примопредају радова и то:

 периодичним контролним комисијским прегледима у току трајања гарантног рока
(уколико је тако одређено у Записнику о извршеној примопредаји
радова/добара), који врши тим стручног надзора (опширније у тачки 5.3.)
заједно са члановима Комисије, и сачињавањем Записника о контролном
прегледу (у слободној форми).
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 обавезним прегледом 30 до 60 дана пре истека гарантног рока за изведене
радове/добра , који  врши тим стручног надзора заједно са члановима Комисије и
сачињавањем Записника о Контролном прегледу пред истек гарантног
рока (у слободној форми).

Архивирање извођачке документације врши се тако што се документација предаје
инжењеру за oрганизацију и управљање пројектма (систематизовано радно место у
Одељењу), на увођење у евиденцију и даље чување (архивирање).

5.2.1 Реализација послова текућег и инвестиционог одржавања објеката

– За процесе реализације послова текућег и инвестиционог одржавања објеката
задужено је Одељење за инвестиционо и текуће одржавање објеката, опреме и
инсталација (Одељење 2). Изузетно, у зависности од одлуке Помоћника директора,
поједини послови из области инвестиционог одржавања објеката, опреме и
инсталација, поверавају се Одељењу за инвестициону изградњу, реконструкцију и
адаптацију објеката (Одељење). Ово се дешава уколико су исти већег обима,
специфични или захтевају стручни надзор од стране лиценцираних инжењера ИКС-
а, који су претежно запослени у Одељењу. У вршењу ових послова Одељење
поступа у складу са Процедуром О НАЧИНУ ИЗВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ
ОДРЖАВАЊА, која је описана у сколопу процедура Одењеља за инвестиционо и
текуће одржавање објеката, опреме и инсталација.

5.3 Послови вршења стручног надзора над извођењем радова

Одређивање вршиоца стручног надзора врши се у зависности од обима и
специфичности радова, што одређује Помоћник директора, а на предлог Начелника
Одељења, и то:

- Стручни надзор над извршењем радова врше Инжењери запослени у Сектору, који
поседују адекватну лиценцу ИКС-а. Вршиоци стручног надзора над уговореним
радовима именују се Решењем о вршењу стручног надзора (сачињава га
Сектор за правне и информатичко документационе послове у општој форми),
односно Решењем се именује стручни тим са координатором тима за стручни
надзор из претежне области радова над којима се надзор врши. Именовање се
врши на предлог Начелника Одељења и уз сагласност Помоћника директора.

- За радове већег обима или сложености (као и за пријем веће количине или
специфичних добара-опреме), као стручни надзор (стручни консултанти) ангажује
се „треће лице“ ( фирме са адекватним кадровским капацитетима) путем
спроведене ЈН или прикупљањем 3 понуде са плаћањем услуге по рачуну
( Прилог 6 ).

Напомена: Послови вршења стручног надзора врше се у свему према Правилнику о
начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта („Службени
гласник РС“ бр. 7/2010).

Тим стручног надзора учествује у примопредаји изведених радова заједно са члановима
формиране Комисије за примопредају радова и одговорним извођачима радова. Заједно
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са члановима Комисије и одговорним извођачима радова, тим потписује Записник о
примопредаји изведених радова. Тим стручног надзора (којег чине инжењери
разних струка ангажовани за праћење радова) Комисији доставља комплетну оверену
извођачку документацију као и остале евентуалне уговором дефинисане прилоге које је
Извођач дужан да достави наручиоцу.

Праћење квалитета изведених радова у гарантном року (уколико је тако одређено у
Записнику о извршеној примопредаји радова), врши тим стручног надзора
организујући периодичне прегледе извршених радова (заједно са члановима Комисије)
достављајући Записник о контролном прегледу Начелнику Одељења.

Тим стручног надзора (који чине инжењери запослени у Сектору) заједно са члановима
Комисије, обавља комисијски контролни преглед радова пред истек гарантног рока ( 30
до 60 дана пре истека гарантног рока) и потписује Записник о извршеном прегледу
пред истек гарантног рока, заједно са члановима Комисије за примопредају радова.
Записник о извршеном прегледу пред истек гарантног рока се доставља
Начелнику Одељења који га доставља на увид Помоћнику директора.

5.4 Поступак прибављања и архивирања техничке документације

Стручна лица Сектора (надзорни орган, координатор и сл.) која су одређена за
реализацију извршења Уговорених радова, услуге или набавке добара, одговорни су  за
обезбеђење неопходне претеће техничке документације у поступку вођења наведених
активности као и за прикупљање (извођачке) техничке документације након завршетка
активности  ( пројекти изведеног стања, шеме,  и сл.).

Начелник Оделења одговоран је за обезбеђивање израде неопходне пројектне
документације, прибављање потребних сагласности, мишљења и потврда о њиховој
исправности.

Евиденцију, архивирање и руковање пројектно техничком документацијом врши лице
систематизовано на радно место инжењера за oрганизацију и управљање пројектма,
које врши и реверсна задужења и примопредају документације на евентуалну употребу.

Правила за руковање документацијом: Оригинални архивски примерак техничке
документације се не може издавати на реверс, већ само његова копија. Приликом
издавања документације на реверс попуњава се Картон задужења. Најдужи рок
издавања документације на реверс је 6 месеци након чега се реверс мора обновити уз
потврду постојања предметне документације. Електронска верзија техничке
документације се чува на ЦД-у или USB flash меморији и иста се као и папирна форма
може копирати и издавати само уз одобрење Помоћника директора Сектора

За ажурирање графичких подлога објеката у опсегу рада Сектора задужен је Начелник
Оделења за инвестициону изградњу.

За вођење и ажурирање техничких података у вези са коришћењем објекта са
припадајућим инсталацијама и земљиштем задужен је начелник за послове текућег и
инвестиционог одржавања.
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За обезбеђење и ажурирање података о власништву, геодетских копија, листова
непокретности и сл. задужен је инжењер за организацију и управљање пројектима.
6. УПУТСТВА (која произилазе из ове процедуре)

-

7. ЗАПИСИ (који произилазе из ове процедуре)

Назив записа
Број

примерака
Период чувања

Одговорност за
чување

Прилог
број

Записник о
примопредаји
извршених радова
(добара, инвестиционо
техничке
документације)

4(+ 3 копије) Трајно

Архива
Сектора 1,2и3

Записник о
контролном прегледу
(извршених радова
или испоручених
добара)

2(+3 копије)
До истека

гарантног рока
(2-10 година)

Начелник
Одељења

Председник
Комисије за

примопредају
радова

Надзорни
орган

Форма
као

Прилози
1 и 2

Записник о
Контролном прегледу
пред истек гарантног
рока (извршених
радова или
испоручених добара)

3(+3 копије)

До истека
гарантног рока
(2-10 година)

Начелник
Одељења

Председник
Комисије за

примопредају
радова

Надзорни
орган

Форма
као

Прилози
1 и 2

Записник о
преузимању локације
у надлежност УЗЗПРО
(Сектор за
инвестиције и
инвестиционо и текуће

7 Трајно

Архива
Сектора

4
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одржавање)

Картон задужења 1 Трајно

Инжењер за
oрганизацију
и управљање

пројектма

5

Одабир најповољнијег
понуђача (за плаћање
по рачуну)

2 Трајно

Секор за
финансијске и
материјалне

послове

6
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Прилог 1

ЗАПИСНИК

о раду Комисија за преглед и пријем извршених радова

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ:

Инвеститор: ___________________________________________________

Испоручилац: _____________________________________________________

Објекти : _____________________________________________________

- УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- УЧЕСНИЦИ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

- Одговорни извођачи радова
- Вршиоци стручног надзора

- ИЗВОЂАЧКА ДОКУМЕНТАЦIЈА:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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- ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ - опис :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- ГАРАНТНИ РОК  И БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА :

- Уговорна вредност радова : ________________________________

- Вредност изведених радова :  __________________________________

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ
(прихвата се,прихвата се уз условне примедбе, не прихвата се....)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Чланови комисије :

1. ____________________________ (име, презиме , потпис)

2. ____________________________(име, презиме , потпис)

3. ____________________________(име, презиме , потпис)

Представници извођача:

4. __________________________ (име, презиме , потпис)

5. __________________________(име, презиме , потпис)

Стручни надзор:

6.____________________________ (име, презиме , потпис)

7.____________________________ (име, презиме , потпис)
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8._____________________________ (име, презиме , потпис)

Прилог 2

ЗАПИСНИК

о раду Комисија за преглед и пријем испоручених добара

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ:

Инвеститор: ___________________________________________________
Испоручилац: _____________________________________________________
Објекти : _____________________________________________________

УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ПРЕГЛЕД ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ГАРАНТНИ РОК  И БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА :

- Уговорна вредност  : ________________________________

- Вредност испоручених добара: __________________________________
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ
(прихвата се,прихвата се уз условне примедбе, не прихвата се....)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Чланови комисије :

1. ____________________________(име, презиме , потпис)

2. ____________________________(име, презиме , потпис)

3. ____________________________(име, презиме , потпис)

Представници испоручиоца:

4. __________________________(име, презиме , потпис)

5. __________________________(име, презиме , потпис)

Место и датум
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Прилог 3

ЗАПИСНИК

о раду Комисијe за преглед и пријем услуге израде пројектне документације

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ:

Инвеститор: ___________________________________________________

Испоручилац: _____________________________________________________

Објекти : _____________________________________________________

УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Опис испоручене услуге – (САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНЕ УСЛУГЕ:
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- Вредност уговорене услуге                          _____________________
- Исплата по основу реализоване услуге      ______________________

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ
(прихвата се, прихвата се уз условне примедбе, не прихвата се....)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Чланови комисије :

1. ____________________________ (име, презиме , потпис)

2. ____________________________(име, презиме , потпис)

3. ____________________________(име, презиме , потпис)

Представници испоручиоца услуге:

4. __________________________(име, презиме , потпис)

5. __________________________(име, презиме , потпис)

Место и датум
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Прилог 4

З А П И С Н И К Датум: ______________

о преузимању (локације, објекта, просторија)
у надлежност УЗЗПРО (Сектора за инвестиције и инвест. и текуће одржавање)

1. Правни основ:
(закључак Комисије Владе)

2. Адреса:
3. Корисник:
4. Простор:
5. Активност пре усељења:

(инв. радови / тек.одржавање)
(Бр. Уговора)

6. Датум усељења:
7. Основни подаци:

Структура простора: (канцеларије/кафе/кухиња/архива/магацин/сервер...)

Површина простора:
Снабдевање ел. енерг.:
Снабдев. топлот. енерг.:
Снабдевање водом:
Површина за чишћење:

8. Уређаји и опрема:
Трафо, дизел агрегат, КПО
Разводни орман
ПП светло:
Лифт:
Громобран:
ТТ и COM инсталација:
Интерфон:
Конференцијски систем:
ТВ/КДС:
Алармни систем:
Контрола приступа:
Контрола доласка и одласка:
Видео надзор:
Даљински систем грејања:
Електрични котао:
Котларница: мазут/лож уље/гас

Грејна тела: радијатор/fen coil



УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Стр. 17 ИЗДАЊЕ: 02

ПРОЦЕДУРА
ИНВЕСТИЦИЈЕ

ДАТУМ ИЗДАЊА:
04.11.2016.

Документ је важећи и у електронској форми без потписа!
Забрањено је неовлашћено умножавање и неконтролисана дистрибуција!

Сплит јединице: сингл/мулти/пингвин

VRF систем
Чилер:
Клима коморе:
Вентилације:
Хидроцил:
Хидранти:
Моб. апарати за гаш. пожара:
Аутомат. дојава пожара:
Аутомат. гашење пожара:

9. Обезбеђење објекта:
10. Плађање комуналија: (УЗЗПРО/корисник/рефундација)

11. Прилози: (Цртежи, фотографије локације)

Руководиоц групе објеката I-II-III-IV-V ________________________________

Домаћин објекта: ________________________________

Начелник одељења: Начелник одељења: Шеф одсека:
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Прилог 5
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